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1) EJECUCION DE PLATAFORMA DE TRABAJO + EJECUCION PANTALLAS Y LOSA + RELLENO Y REPOSICION TERRENO NATURAL
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2) PRIMERA EXCAVACION INTERMEDIA
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3) INSTALACION PUNTALES DEFINITIVOS
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4) INSTALACION PUNTALES PROVISIONALES
EXCAVACION HASTA C.M.E.
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NOTA:

5) EJECUCION CONTRABOVEDA Y RETIRADA DE PUNTALES PROVISIONALES

LOS PUNTALES SE CO

2,5 m LONGITUDINALES.

LOCARAN CADA

LEYENDA:

C.M.E. COTA MAXIMA EXCAVACION

Gestor de
Infraestructuras
Ferroviarias

' Slela
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